

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0792/OPS.DVZ  
(č. 77/3224/2016) ze dne 29. 11. 2016**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Městská část Praha 8**

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
zastoupena: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku  
datová schránka: g5ybpd2  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**2. MACON a.s.**

se sídlem: Hornokrčská 590/14, Praha 4, PSČ 140 00  
IČO: 25062425  
DIČ: CZ25062425  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 288618319/0800  
zastoupena: Pavlem Falářem, jednatelem  
datová schránka: uiee2r6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4132  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/0792/OPS.DVZ  
(č. 77/3224/2016) ze dne 29. 11. 2016**

**Článek I.**

- 1.1. Dne 29. 11. 2016 byla se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Aplikace antigraffiti ochrany na objektech MČ Praha 8“ uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), přičemž předmětem díla jsou stavební práce spojené s aplikací ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 8.
- 1.2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.

**Článek II.**

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto dodatkem se navyšuje o 71.968,- Kč bez DPH.
- 2.4. Cena za vícepráce bude uhrazena v souladu s článkem V. Smlouvy.

### Článek III.

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění, když se článek III. odst. 3.1. Smlouvy mění a nyní nově zní následovně:

3.1. *Předmět díla bude zhotovitelem dokončen nejpozději do 22. 5. 2017, vyjma části předmětu díla týkající se položky rozsahu díla na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8. Tato část díla bude zhotovitelem dokončena nejpozději do 30 dnů od vyzvání objednatelem k zahájení stavebních prací.*

### Článek IV.

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:


*Příloha č. 1 – Rozsah víceprací*

V Praze dne 28-04-2017

V Praze dne 28-4/17

  
 Městská část Praha 8  
 Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí odboru správy majetku

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
 Úřad městské části  
 odbor správy majetku  
 Zenklova 1/35  
 180 48 Praha 8 - Libeň (1)

  
 MACON a.s.  
 Hornokráčská 590/14  
 Praha 4  
 tel. 261 211 111  
 Pavel Falát, jednatel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 26.04.2017, č. Usn RMC 0241/2017

Správce rozpočtu: Jana Šulová

ym

Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě

Rozsah víceprací

adresa	č.p.	č.o.	zednické opravy (m2)	příprava povrchu (m2)	barevný nátěr (m2)	primer (m2)	antigraffiti nátěr (m2)
V Holešovičkách	593	1a	98	0	0	0	0
Křižíkova	178	31	6	0	40	0	0