

**Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4
„Rekonstrukce povrchů tělocvičny“**

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. VR - ZP 1/2012

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 536 a následujících Obchodního
zákoníku
(zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4
se sídlem:	U Školské zahrady 4, čp.1030, 182 00 Praha 8,
zastoupené:	Mgr. Dana Herta Kvačková, ředitelka,
IČ:	60461837,
bankovní spojení:	ČSOB, a. s., Ke Stírce 50, Praha 8,
číslo účtu:	100993409/0300,

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel:	S com ENERGO s.r.o.
se sídlem:	Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupený:	Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti
IČ:	24761923
DIČ:	CZ24761923
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., Praha 10
číslo účtu:	5041103949/5500
společnost zapsána dne 9.11.2010 v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172194	

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 536 a násl. cit. Obchodního zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 43 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR – ZP 1/2012:

Čl. II.

Rozšíření předmětu díla

Článek II. se doplňuje o odst. 2.5 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah víceprací bude objednatelem písemně potvrzen ve stavebním deníku, včetně cenové nabídky, která je nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

Posun termínu pro dokončení díla

Termín dokončení předmětu díla, uvedený v čl. III. Smlouvy o dílo, se s ohledem na navýšení předmětu díla o práce, které nebylo možno před započítáním díla zahrnout do předmětu plnění, posunuje na **15.10.2012**

Čl. IV.

Změna ceny

Hodnota díla je navýšena o částku **187.012,- Kč** bez DPH..K ceně bude připočteno DPH ve výši **37.402,-Kč**. Vícepráce podle nabídky ze dne 27.8.2012 jsou přílohou tohoto dodatku a nebyly součástí původního zadání předmětu díla.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.


V Praze dne 5.9.2012


V Praze dne. . . . 05. 09. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Dana Herta Kvačková
ředitelka ZŠ a MŠ U Školské
zahrady


Jaroslav Vasilev
jednatel společnosti
S com ENERGO s.r.o.

 S com ENERGO s.r.o.
ENERGO
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823



ZŠ U školské zahrady - Rekonstrukce povrchů tělocvičny - vícepráce

č. zakázky: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

120702A

dodatek č. 1 VR - ZP 1/2012

č. položky	popis	jedn.cena v Kč	množství	Cena CELKEM	v Kč
	ZŠ U školské zahrady - Rekonstrukce povrchů tělocvičny - vícepráce				
	Ústří po obvodu tělocvičny mezi osvětlením a podlahou včetně hrany jejího lemu u ÚT	139 Kč	78	10 842 Kč	
	Demontáž besekobalových konstrukcí včetně střešního zakončení	1 740 Kč	2	3 480 Kč	
	Montáž kladivové základy a kladiv	650 Kč	1	650 Kč	
	Výroba a montáž úpravního pro besekobalové kóše	4 987 Kč	2	9 974 Kč	
	Dodávka a montáž radiátorů v zázemí tělocvičny včetně úpravy potrubí, zhrubení, torčulu a termohliavice	10 000 Kč	1	10 000 Kč	
	Řeprasa škvákových bodů, včetně drobných oprav a zatepení odlišky	1 550 Kč	4	6 200 Kč	
	Řeprasa lavíček	1 250 Kč	6	7 500 Kč	
	Řeprasa kladivové tyče	600 Kč	1	600 Kč	
	Průstřelné vrátky škvákových bodů	1 800 Kč	4	7 200 Kč	
	Lakování tyče na špih	600 Kč	6	3 600 Kč	
	Lakování hrady	1 320 Kč	4	5 280 Kč	
	Lakování podhledy u gymnastických koz	625 Kč	2	1 250 Kč	
	Lakování trampolína	750 Kč	2	1 500 Kč	
	Lakování mřížky hradek	680 Kč	2	1 360 Kč	
	Lakování potrubí ÚT	57 Kč	88	5 016 Kč	
	Lakování nosných konzol u stropu	4 826 Kč	1	4 826 Kč	
	Lakování vodorovných tyčí včetně úpravního lemu "D" profilu	540 Kč	2	1 080 Kč	
	Lakování kladivové tyče odlišek	300 Kč	1	300 Kč	
	Dodávka a usazení nerazových západek do podlahy pro tyče na hrady včetně truhlářských prací	3 224 Kč	4	12 896 Kč	
	Dodávka a usazení nerazových západek do podlahy pro tyče na špih včetně truhlářských prací	2 985 Kč	8	17 910 Kč	
	Dodávka a usazení pozděle pro usazení vodorovných tyčí včetně truhlářských prací	2 824 Kč	2	5 648 Kč	
	Zaměření, zakácení, převážení koncové špičky a usazení tyčí na hrady	1 400 Kč	8	8 400 Kč	
	Zaměření, zakácení, převážení koncové špičky a usazení tyčí na hrady	1 818 Kč	4	7 272 Kč	
	Dodávka, manipulace, přenesení a demontáž přípomocných těles	14 261 Kč	1	14 261 Kč	
	Výroba a osazení krytů podlahy pod radiátory (OSB-parketový povrch)	2 743 Kč	5	13 715 Kč	
	Výroba a osazení "kasíliku" přes potrubí v zázemí (řikovníty (OSB-parketový povrch)	7 214 Kč	1	7 214 Kč	
	REALIZACE - CELKEM			167 974 Kč	

REKAPITULACE	
ZŠ U školské zahrady - Rekonstrukce povrchů tělocvičny - vícepráce	167 974 Kč
CELKEM	167 974 Kč
CZS 5% (rože)	8 399 Kč
Doprava, přeprava	5 600 Kč
Řízení stavby inženýring 3%	5 039 Kč
Nabídková cena celkem	187 012 Kč
DPH 20%	- Kč
NABÍDKOVÁ CENA	187 012 Kč

S com ENERGO s.r.o.
 Zemské právo 296/14
 102 00 Praha 10 - Hostivař
 IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823