



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/0566/OZI.DIZR (č. 34/3150/2013)

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(Obchodní zákoník)

---

### Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** **Městská část Praha 8,**  
se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,  
zastoupená: starostou MČ Praha 8 panem Ing. Jiřím Janků,  
IČ: 00063797,  
DIČ: CZ00063797,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,  
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 – Libeň,  
číslo účtu: 27-2000881329/0800,

(dále jen „objednatel“);

- 1.2. **Zhotovitel - sdružení:** „**Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR**“  
**Vedoucí účastník sdružení: CL-EVANS s.r.o.**  
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
zastoupený/jednající: jednatelem společnosti Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem  
IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: 107-931980297/0100

- Účastník sdružení: B R E X, spol. s r.o.**  
se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23  
zastoupený/jednající: jednatelem společnosti Milošem Horáčkem  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: 9030041461/0100

(dále jen „zhotovitel“).

## II. Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/0566/OZI.DIZR (č.ev. 34/3150/2013) uzavřené na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „**Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Ústavní, Praha 8**“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavírají smluvní strany s cílem aktualizovat datum splnění dílčího plnění v důsledku posunu předpokládaného data předání a převzetí staveniště vlivem průběhu zadávacího řízení a potřeb objednatele.

## III. Předmět dodatku

Čl. III. odst. 3.1.1 se mění takto:

*3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:*

- *termín předání a převzetí staveniště: bezprostředně, nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen v uvedeném termínu staveniště převzít; o předání staveniště bude sepsán protokol,*
- *lhůta výstavby v kalendářních dnech: 153*

*Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.*

*Průběh doby provádění díla je zhotovitelem podrobně rozpracován v harmonogramu provádění stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Nedílnou součástí harmonogramu je komentář, z něhož vyplývají zhotovitelem navržené a objednatelem odsouhlasené kontrolní body průběhu realizace díla. Dále je součástí harmonogramu popis organizace stavby, specifikující objednatelem odsouhlasené požadavky zhotovitele na zařízení staveniště, zásobování energiemi a dopravu materiálu při respektování požadavku na minimalizování vstupu pracovníků stavby do vnitřních prostor.*

*V rámci provádění díla je zhotovitel povinen dodržet níže uvedený dílčí termín/milník provádění díla:*

- *osazení všech výplní otvorů budovy školy včetně jejich vnitřního zapravení, dle projektové dokumentace, nejpozději do 89 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (s výjimkou chodeb a tělocvičen, kde může dojít k jejich osazení a vnitřnímu zapravení i po tomto termínu).*

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech ostatních ujednání zůstává v platnosti znění smlouvy o dílo č. ev. 2013/0566/OZI.DIZR (č. 34/3150/2013).
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 09-07-2013


V České Lípě dne 8.7.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“

  
 .....  
 Ing. Jiří Janků  
 Starosta Městské části Praha 8

  
 .....  
 Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf  
 jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

  
 .....  
 Miloš Horáček  
 jednatel společnosti B R E X, spol. s r.o

**DOLOŽKA (1)**  
 Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
 že byly splněny podmínky pro platnost  
 tohoto právního úkonu.  
 .....  
 Mgr. Martin Roubíček ..... Tomáš Slábičoudek  
 Pověření členové  
 Zastupitelstva Městské části Praha 8  
 V Praze dne 09.07.2013.....

