

ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8 k.ú.Kobylisy
„G.O.elektroinstalace – 3.etapa“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.VR 8/2013

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. §536 a násl. Obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku**
MČ Praha 8, příspěvková organizace
U Synagogy 236/2 ,180 00 Praha 8
zastoupený: **Petrou Hainzovou M.A., pověřenou řízením Servisního střediska**
bank.spojení : **KB, a.s., pobočka pro Prahu 8,**
Českomoravská, 180 41 Praha 9
číslo účtu : **19838-081/0100**
IČ: **00639524**
DIČ: **CZ00639524**

(dále jen "objednatel"),

a

1.2. Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
se sídlem : **Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
zastoupený : **Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti**
IČ : **24761923**
DIČ : **CZ24761923**
bankovní spojení : **Raiffeisenbank, a.s., Praha 4**
číslo účtu : **5041103949/5500**
společnost zapsána dne 9.11.2010 v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 172194

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle ust. §536 a násl. cit. Obchodního zákoníku s přihlédnutím k ust. § 43 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.VR 8/2013:

Čl. II.

Rozšíření předmětu díla

Článek II. se doplňuje o odst. 2.5 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah víceprací je řešen změnovým listem (dále ZL) č.1 - VR 8/2013 ze dne 29.7.2013, který je nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

Posun termínu pro dokončení díla

Termín dokončení předmětu díla, uvedený v čl. III. Smlouvy o dílo, se s ohledem na navýšení předmětu díla o práce, které nebylo možno před započítáním díla zahrnout do předmětu plnění, posunuje na **20.8.2013**.

Čl. IV.

Změna ceny

Hodnota díla je navýšena o částku **108.921,- Kč** bez DPH. Vícepráce dle výše uvedeného ZL **včetně cenové nabídky** jsou přílohou tohoto dodatku a nebyly součástí původního zadání předmětu díla.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.

V Praze dne : 7.8.2013

V Praze dne 7.8.2013


Za objednatele:



Petra Hainzová M.A.

pověřená řízením Servisního střediska

Za zhotovitele:



Jaroslav Vasilev
jednatel společnosti
S com ENERGO s.r.o.

Bollo

 S com ENERGO s.r.o.
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823

Zmenový list, dále jen „ZL“ č. 1 – VR8/2013

Název investiční akce:	G.O. elektroinstalace v ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8 – Kobylisy – 3.etapa
Předmět změny :	Stavební práce a slaboproudé rozvody
Datum vystavení ZL	29.7.2013
Zhotovitel díla	S com ENERGO s.r.o.

Způsob podání - odeslání příjemci	☒ osobně	☐ poštou	☐ e-mailem	☐ poslem
Datum přijetí OZ příjemcem	30.7.2013			

Odkazy na	☐ popis a specifikaci	ano
	☐ projekt	
	☐ rozpočtové podklady	ano
	☐ jinou část smlouvy	

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o změny v rozvodech slaboproudé techniky, vyplývající z požadavků správce IT technologií ZŠ U školské zahrady. Rozvody pro školní rozhlas budou v návaznosti na předchozí etapy rekonstrukcí propojeny do půdních prostor a svedeny do místnosti hlavního rozvaděče. Pro trasování budou částečně vybudovány nové rošty a využity trasy v 2.NP a 1.NP. Hlavní datový rozvaděč RACK bude přemístěn z kabinetu na střední část hlavní chodby a z tohoto místa bude provedena kabeláž do jednotlivých učeben. Stavební práce vyplývají z potřeby úprav trasování a požadavku provozovatele.

Důvod vícepráce/méněpráce		☒ požadavky provozovatele			
------------------------------	--	--	--	--	--

Oznámení o změně vydává:

☐ Zhotovitel

.....
podpis oprávněné osoby

 S com ENERGO s.r.o. [®]
ENERGO
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823

Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce	2	Počet připojených výkresů	
--	---	---------------------------	--

Doručeno: datum a podpis TDI	Vladislav Kejha  30.7.2013
Souhlas s technickým řešením: datum a podpis GP	Ing. Petr Gmíral  5.8.2013
Souhlas s technickým řešením: datum a podpis zástupce provozovatele (ZŠ U školské zahrady)	Mgr. Dana Herta Kvačková 

*Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu.*



Generální oprava elektroinstalace v ZŠ U školské zahrady 4/1030,
Praha 8 - Kobylisy - 3. etapa

č. zakázky S com ENERGO s.r.o.

č. SOD objednatele

130403

VR 8/2013

Generální oprava elektroinstalace v ZŠ U školské zahrady 4/1030, Praha 8 - Kobylisy - 3. etapa					množství měr. jed.		Cena CELKEM v Kč	
Práce a materiály nad rámec zakázky					Jedn. cena v Kč			
Demontáž fixačních záruží a pevných žoluzí v učebně přírodovědy					ks	1112,00	6,0	6 672 Kč
Odbourání pramítacího náhledu, zčištění a zardění					kpl	1614,00	1,0	1 614 Kč
Demontáž úchylových systémů int. tabulí					ks	864,00	8,0	6 912 Kč
Vybourání vodičů a upevňovacích hranolů na sítaně tabulí vč. stavebního zčištění					ks	912,00	14,0	12 768 Kč
Demontáž a zpětná montáž pevných sportovních prvků na chodbě					ks	621,00	2,0	1 242 Kč
Drážkování šlapy					m	215,00	23,0	4 945 Kč
Průvrt mezi 3.NP a 2.NP - přepojení školního rozhlasu					ks	1 689,00	1,0	1 689 Kč
CYKY 3x2,5					m	22,00	26,0	572 Kč
Přemístění RACKu z kabinetu na chodbu					ks	1 088,00	1,0	1 088 Kč
Kabel cat. 5e UTP					m	26,00	195,0	5 070 Kč
Mřížový žlab 200x60mm vč. příslušenství - silové rozvody - půda					m	256,00	15,0	3 840 Kč
Průvrt mezi 3.NP a půdou					kpl	1 897,00	1,0	1 897 Kč
Přepojení RACKu					kpl	13 489,00	1,0	13 489 Kč
Stavební práce po bourání nad rámec zakázky					kpl	11 744,00	1,0	11 744 Kč
Ušívání a kabeláž v 1.NP - od sloupce vedení do učebny PC					m	217,00	28,0	6 076 Kč
Dodání PVC na parapety v přírodopisném kabinetu					m2	284,00	17,0	4 828 Kč
Samonivelizační síťka					m2	211,00	17,0	3 587 Kč
Lepení PVC					m2	81,00	17,0	1 377 Kč
MDF lišta včelně dodání					bm	74,00	19,2	1 421 Kč
Dřevný montážní a spojovací materiál					kpl	1 800,00	1,0	1 800 Kč
Likvidace suti a odpadu					kpl	4 620,00	1,0	4 620 Kč
Přípomocné lešení					kpl	1 287,00	1,0	1 287 Kč
REALIZACE - CELKEM								98 538 Kč

REKAPITULACE	
Generální oprava elektroinstalace v ZŠ U školské zahrady 4/1030, Praha 8 - Kobylisy - 3. etapa	98 538 Kč
CELKEM	98 538 Kč
GZS 5% (režie)	4 927 Kč
Doprava, přeprava	2 500 Kč
Řízení stavby inženýring 3%	2 956 Kč

Nabídková cena celkem	
	108 921 Kč
DPH 21%	- Kč
NABÍDKOVÁ CENA	108 921 Kč

V Praze dne: 29.7.2013

Scom S com ENERGO s.r.o.
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761823

vypracoval Zdeněk Novák S com ENERGO s.r.o.

Navrh ohodnocení změny dle cen "NOZ" : 1 – VR8/2013

název investiční akce : Předmět změny :	G.O. elektroinstalace v ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8 – Kobylisy – 3.etapa Stavební práce a slaboproudé rozvody		
datum vystavení NOZ	29.7.2013		
zhotovitel díla	S com ENERGO s.r.o.		
NOZ navazuje na ZL č. 1 – VR8/2013		vystavený dne: 29.7.2013	

způsob předání - odeslání příjemci	x osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí NOZ příjemcem	30.7.2013			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
x změny ceny plnění stanovené smlouvou	
Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo VR8/2013 bude činit 1.514.724,- Kč bez DPH (1.405.803,- Kč + 108.921,- Kč)	

NÁVRH ÚPRAVY:	
x vícepráce v hodnotě Kč	108.921,- Kč bez DPH
☐ méněpráce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění	Navrhovaná změna termínu plnění
☐ snížení ceny plnění X zvýšení ceny plnění	☐ zkrácení lhůty plnění X prodloužení lhůty plnění
	o kalendářních dnů 8

Scom ENERGO
Zemské právo 296/14
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

NOZ předložil: <i>[Signature]</i> podpis oprávněné osoby 29.7.2013 datum	NOZ doručen: <i>[Signature]</i> podpis oprávněné osoby datum
---	---

počet listů specifikací vícepráce	2	počet připojených výkresů
-----------------------------------	---	---------------------------

Vyjadření odpovědného zástupce investora - Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MC Praha 8 - p.o. (SeS) datum a podpis	07.08.13 Petra Hanzová, M.A. pověřená řízením SeS
---	---

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu.

Správce rozpočtu *[Signature]*