

**„Zvýšení protipožární odolnosti dveří, ZŠ Lyčkovo nám.,
Lyčkovo nám. 6/čp. 460, Praha 8 - Karlín“**

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 40/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: Vladislav Kejha, tel. 602 141 732
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19838081/0100
E-mail : hladis@sespha8.cz; kejha@sespha8.cz

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **POZUZ, s.r.o.**
Sídlo : Nemanická 359/18, 370 10 České Budějovice
zastoupený/jednající : Ondřejem Kubartem, jednatelem společnosti
IČ : 28134818
DIČ : CZ28134818
zápis v obchodním rejstříku: C 19378 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne
25.2.2011
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 6069694001/5500
E-mail : kubart@pozuz.cz; rozpoety@pozuz.cz

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

Čl. II. Rozšíření předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele HZS. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve změnovém listu ZL č.1 včetně oceněných položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	3.733.890,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	73.767,- Kč
Celková cena bez DPH	3.807.657,- Kč
DPH 21%	799.608,- Kč
Celková cena včetně DPH	4.607.265,- Kč

(slovy: **třimilionyosmsetsedmtisícšestsetpadesátcdm korun českých**) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. Platební podmínky

Úhrada víceprací dle tohoto dodatku bude provedena po odstranění všech závad z předávacího protokolu (Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru) ze dne 31.8.2016.

Čl.V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : 12.12.2016

V Praze dne

12.12.2016

Za objednatele:

Ing. Stanislav Hladík
ředitel Servisního střediska



Za zhotovitele:



POZUZ s.r.o.
Požární okna a dveře
Mlýnská 18
370 10 České Budějovice
Tel: 722 804 934
Tel: 722 408 197
info@pozuz.cz
www.pozuz.cz

Ondřej Kubart
jednatel POZUZ s.r.o.

Změnový list, dále jen „**ZL**“ č. **1 – VR 40/2016**


Název investiční akce:	Zvýšení protipožární odolnosti dveří ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín
Předmět změny :	Truhlářské práce
Datum vystavení ZL	6.12.2016
Zhotovitel díla	POZUZ s.r.o.

Způsob podání - odeslání příjemci	☒ osobně	☐ poštou	☐ e-mailem	☐ poslem
Datum přijetí OZ příjemcem	7.12.2016			

Odkazy na	☐ popis a specifikaci	ano
	☐ projekt	
	☐ rozpočtové podklady	ano
	☐ jinou část smlouvy	

POPIS ZMĚNY:
 Vícepráce – Jedná se o úpravy dveří na základě požadavku HZS nad rámec SoD a dále opravy a doplnění částí stěn a dveří, které nebylo možno stanovit před zahájením prací.

Důvod vícepráce		☒ požadavky HZS a objednatele			
-----------------	--	---	--	--	--

Oznámení o změně vydává:


 podpis oprávněné osoby

Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce	1	Počet připojených výkresů	
---	---	---------------------------	--

Souhlas s technickým řešením a cenovou nabídkou: datum a podpis GP 9.12.2016	Ing.arch.Jan Oppelt	
Souhlas s technickým řešením a cenovou nabídkou: datum a podpis Zástupce zhotovitele 9.12.2016	Vladislav kejha	

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .

Návrh ohodnocení změny, dále jen "NOZ" č. 1 – VR 40/2016


název investiční akce :	Zvýšení protipožární odolnosti dveří ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín		
Předmět změny :	Truhlářské práce		
datum vystavení NOZ	6.12.2016		
zhotovitel díla	POZUZ s.r.o.		
NOZ navazuje na ZL č. 1 – VR 40/2016		vystavený dne: 6.12.2016	

způsob předání - odeslání příjemci	☒ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí NOZ příjemcem	7.12.2016			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
x změny ceny plnění stanovené smlouvou	
Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo VR 40/2016 bude činit 3.807.657,- Kč bez DPH (3.733.890,- Kč + 73.767,- Kč)	

NÁVRH ÚPRAVY:	
x vícepráce v hodnotě Kč	73.767,- Kč bez DPH
x méněpráce v hodnotě Kč	----

Navrhovaná změna ceny plnění	Navrhovaná změna termínu plnění
snížení ceny plnění ☒ zvýšení ceny plnění	☐ zkrácení lhůty plnění ☐ prodloužení lhůty plnění
	o kalendářních dnů

NOZ předložil:  POZUZ s.r.o. Požární ochrana a více podpis oprávněné osoby datum 7.12.2016	NOZ doručil:  podpis oprávněné osoby datum
--	--

počet listů specifikací vícepráce	5 /	počet připojených výkresů	
-----------------------------------	-----	---------------------------	--

Vyjádření odpovědného zástupce investora - Servisní středisko pro správu svěř. majetku MČ Praha 8, p.o. (SeS) datum a podpis 12.12.2016	 Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
---	---

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu.



Repliky, renovace oken a dveří
Požární okna, dveře a stěny
Půjčovna obytných vozů, karavanů a
kempingového vybavení

tel : 722 804 934 _ Kubart ml.
e – mail : info@pozuz.cz
www.pozuz.cz

Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
p. Kejha
e-mail : kejha@sespha8.cz

České Budějovice dne 6.12.2016

Věc : Ocenění víceprací na ZŠ Lyčkovo nám., Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 – Karlín“ k SoD VR40/2016

Na základě osobního jednání Vám zasíláme cenovou nabídku na ocenění víceprací provedených na dveřích a prosklených stěnách na akci „ ZŠ Lyčkovo nám., Lyčkovo nám. 6/č.p. 460, Praha 8“ :

předmět víceprací	ks	cena/ks	celkem bez DPH
1) úprava dveří D4, D7 a D9 nad rámec CN	3x	6.720,-	20.160,-
2) nové klapačky, nové lišty, oprava poškozených křídel částí plných kazetových dveří	1kpl	9.938,-	9.938,-
3) opravy a doplnění poškozených částí prosklených stěn	47hod	480,-	22.560,-
4) nové kliky na plné dveře vč. montáže	31 ks	649,-	20.119,-
5) nové plechy pod kování pro dveře D4, D7 a D9	3ks	330,-	990,-
celkem bez DPH			73.767,-

V případě dotazů k oceněným vícepracím volejte na tel : 722 804 934 – p. Kubart

S pozdravem

Lenka Kubartová

