



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/0566/OZI.DIZR (č. ev. 34/3150/2013)

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(Obchodní zákoník)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** **Městská část Praha 8,**
se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,
zastoupená: starostou MČ Praha 8 panem Ing. Jiřím Janků,
IČ: 00063797,
DIČ: CZ00063797,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 – Libeň,
číslo účtu: 27-2000881329/0800,

(dále jen „objednatel“),

a

- 1.2. Zhotovitel - sdružení: **„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“,**
Vedoucí účastník sdružení: CL-EVANS s.r.o.,
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
zastoupený/jednající: jednateli společnosti Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem,
IČ: 26768607,
DIČ: CZ26768607,
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec,
číslo účtu: 107-931980297/0100,

- Účastník sdružení: B R E X, spol. s r.o.,**
se sídlem: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,
zastoupený/jednající: jednatelem společnosti Milošem Horáčkem,
IČ: 40232549,
DIČ: CZ40232549,
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec,
číslo účtu: 9030041461/0100.

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 2, kterým se Smlouva o dílo č. 2013/0566/OZI.DIZR (č. ev. 34/3150/2013) uzavřená mezi nimi dne 09.07.2013 (dále jen „SOD“) mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.
PŘEDMĚT DODATKU**

Mění a doplňuje se Čl. II. odst. 2.1 SOD a to takto:

- 2.1 Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce - vícepráce a o méněpráce které jsou podrobně specifikovány v příloze č.1 - „Změnový list č. 1 – č. 5“ tohoto Dodatku č. 2.

**Čl. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 Termíny a lhůty provádění díla uvedené v Čl. III. odst. 3.1 SOD mění a doplňuje Dodatek č.1 SOD ze dne 09.07.2013

**Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Mění a doplňuje se Čl. IV. odst. 4.1 SOD a to takto:

4.1 Cena díla dle SOD bez DPH.....	36 427 151,-Kč
Cena za dodatečné stavební práce – vícepráce bez DPH	2 451 990,-Kč
Cena za méněpráce bez DPH.....	910 074,-Kč

Celková cena díla bez DPH..... 37 969 067,-Kč

21% DPH..... 7 973 503,-Kč

Celková cena díla včetně DPH..... 45 942 570,-Kč

Cena je stanovena podle podrobné specifikace dodatečných víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 - „Změnový list č. 1 – č. 5“ tohoto Dodatku č.2.

Ostatní ujednání SOD Čl. IV. ze dne 09.07.2013 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném v těchto smluvních dokumentech.

**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Doplňuje se Čl. XVII SOD a to takto:

- 17.8 Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě identická vyhotovení.

- 17.9 Ostatní ujednání SOD ze dne 09.07.2013 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 09.07.2013 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném v těchto smluvních dokumentech.
- 17.10 Tento Dodatek č.2 je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 17.11 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha č.1 - „Změnový list č. 1 – č. 5“

V Praze dne 29-11-2013

V České Lípě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE + BR“

Ing. Jiří Janků
Starosta Městské části Praha 8

Ing. Petr Vacek a Mgr. Tomáš Kafka,
na základě plné moci

Miloš Horáček
jednatel společnosti B R E X, spol. s r.o.

DOLOŽKA (1)
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
totožného právního úkonu.

.....
Ondřej Gros

.....
Tomáš Slabihoudek

Pověřený člen
Zastupitelstva Městské části Praha 8
V Praze dne 29-11-2013

CL - EVANS s.r.o.

Česká Lípa 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 ③

.....
B R E X spol. s r.o.
Hudkovačka 135, 463 12, LBO 23
DIČ CZ40232549, IČ 40232549

Správce rozpočtu:
.....

PLNÁ MOC

Společnost **CL-EVANS s.r.o.**, IČ: 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, jednající **Ing. Janem Neužil**em, jednatelem, a **Ing. Josefem Láf**em, jednatelem,

t í m t o z m o c ň u j e

Ing. Petra Vacka, nar. 13.8.1956, bytem Kunratice u Cvikova 140, Kunratice u Cvikova, a **Mgr. Tomáše Kafku**, nar. 28.9.1967, bytem Jabloňová 3261, Česká Lípa, k jednání za společnost CL-EVANS s.r.o. ve všech věcech.

Zmocněnci musí jednat dle této plné moci společně.

Zmocnění jednat za společnost CL-EVANS s.r.o. je dle této plné moci oběma zmocněncům uděleno na dobu ode dne 22.11.2013 do dne 30.11.2013.

V České Lípě dne 19.11.2013



CL-EVANS s.r.o.
Ing. Jan Neužil, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V České Lípě dne 19.11.2013



Ing. Petr Vacek



CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V České Lípě dne 19.11.2013



Mgr. Tomáš Kafka



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

Příloha č.1 - Změnový list č. 1 – č. 5

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
totožného právního úkolu.

.....
Ondřej Gros Tomáš Štrábovský
Pověření činnosti
Zastupitelstva Městské části Praha 8
V Praze dne 29. 11. 2013

V Praze dne 29. 11. 2013

Za objednatele:

Ing. Jiří Janků
Starosta Městské části Praha 8



V České Lípě dne

Za zhotovitele:

„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE + BR“

Ing. Petr Vacek a Mgr. Tomáš Kafka,
na základě plné moci

Miloš Horáček
jednatel společnosti B R E X, spol. s r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
B R E X, spol. s r.o.
Havlíkova 135, 403 19, 160 00
IČ: CZ40932349, IČ: 40262540

CL - EVANS s.r.o.
Česká Lípa 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 ④

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“
Vedoucí účastník: CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557,
Česká Lípa

Změnový list vystavil:

OEFDP ÚMČ Praha 8

Datum:

25.10.2013

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: **Změna vnitřních parapetů objektu U1 a U2**

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt U1 – Z konstrukčních důvodů je nutné upravit navržený parapet tak, aby měl požadovanou únosnost. Toto řešení zároveň vyžaduje ukončení boku lemovací páskou.

Objekt U1 – navržená lamino deska bude zesílena svislým lamino páskem tl.18 mm, šířky 100 mm na celou délku parapetu (2600 mm), celý takto provedený parapet bude podepřen dvěma konzolami kotvenými do parapetu.

Objekt U2 – Uživatel si nezávisle na schválenou projektovou dokumentaci nechal zhotovit vnitřní parapety. Tyto stávající parapety rozdílné konstrukce od U1 budou pouze repasovány tak, aby navazovaly na nově osazená okna.

Objekt U2 – ve stávajícím parapetu bude nahrazena část přisazená k rámu okna a dotěsněna k novému rámu krycí plastovou lištou. Vnější deska bude repasována, stejně tak stávající nosná konstrukce.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH :

262.695,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

226.715,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

-35.980,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor evropských fondů
a dotační politiky
Zenklova 35 (2)
180 48 Praha 8 - Libeň

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

CL - EVANS s.r.o.,
Bulharská 1557
470 02 ČESKÁ LÍPA
IČO: 267 68 607
INČ: CZ26768607
beranovská, vložka 19685

Datum:



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

Stavba :		2010-17 ZS Ústavní	Rozpočet:			
Objekt :		U1 a U2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
VÝKAZ VÝMĚR ZL 01 - ZMĚNA PARAPETŮ U1						
Díl: 1		Vícepráce				
135a	7670001	Lamino 100x18x2600 včetně ukončení boku lemování páskou D+M	ks	199,00	120,00	23 880,00
135b	7670001	Konzola záteřžová 300 x 155 D+M	ks	398,00	95,00	37 810,00
Díl: 2		Méněpráce				
135	7670001	Parapety - laminátové deska 2600x400 s mřížkou	ks	-6,00	1 245,00	-7 470,00
Celkem za	1 Vícepráce					61 690,00
Celkem za	2 Méněpráce					-7 470,00
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
VÝKAZ VÝMĚR ZL 01 - ZMĚNA PARAPETŮ U2						
Díl: 1		Vícepráce				
135a	7670001	Lamino 100x18x2600 včetně ukončení kolem lemování páskou, krycí lišta D+M	ks	205,00	425,00	87 125,00
135b	7670001	Demontáž a zpětné montáž stěvejícího parapetu, repase stáv.parapetu a nosné konstr.	ks	205,00	380,00	77 900,00
Díl: 2		Méněpráce				
135	7670001	Parapety - laminátová deska 2600x400 s mřížkou	ks	-205,00	1 245,00	-255 225,00
Celkem za	1 Vícepráce					165 025,00
Celkem za	2 Méněpráce					-255 225,00
Změna parapetů U1 a U2 celkem						
Celkem za	1 Vícepráce					226 715,00
Celkem za	2 Méněpráce					-262 695,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“ Vedoucí účastník: CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa	
Změnový list vystavil:	OEFDP ÚMČ Praha 8	
Datum:	25.10.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výztuha schodišťové stěny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Řešení stěny schodiště při zpracování dílenské dokumentace skladby plastové stěny vyžaduje přenést zatížení této stěny nad úroveň 2. mezipodesty do obvodových stěn. Z tohoto důvodu je navržen opláštěný nosník I 160 kotvený do stěny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	31.128,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.128,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>ČESKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor evropských fondů a dotační politiky (2) Zlanklova 35 145 01 Praha 8 - Libeň</p> 	<p>CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 267 68 607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd: C, vložka 19685</p> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

S.E.N. NA BUDOVĚ ZŠ ÚSTAVNÍ, PRAHA 8
Městská část Praha 8

ZL 02 - NOSNÝ TRÁM PROSKLENÉ STĚNY SCHODIŠTĚ

ROZPOČET PRACÍ

Objekt U1

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
767 - Konstrukce zámečnické						
1		D+M prvek l 160 vč. nátěrového systému Z+2*E	ks	1,000	9 902,00 Kč	9 902,00 Kč
2		Zateplovací systém ETICS 140 PS tl. 140 mm s minerální omítkou	sb	1,000	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
3		Oplechování parapetů včetně rohů TiZn	ks	1,000	3 982,00 Kč	3 982,00 Kč
767 - Konstrukce zámečnické - celkem						15 564,00 Kč
Celkem U 1 bez DPH						15 564,00 Kč



Objekt U2

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
767 - Konstrukce zámečnické						
1		D+M prvek l 160 vč. nátěrového systému Z+2*E	ks	1,000	9 902,00 Kč	9 902,00 Kč
2		Zateplovací systém ETICS 140 PS tl. 140 mm s minerální omítkou	sb	1,000	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
3		Oplechování parapetů včetně rohů TiZn	ks	1,000	3 982,00 Kč	3 982,00 Kč
767 - Konstrukce zámečnické - celkem						15 564,00 Kč
Celkem U 2 bez DPH						15 564,00 Kč

Celkem U1 + U2 bez DPH

31 128,00 Kč



Zpracoval : Miloš Pávek
 V České Lipě dne 21. srpna 2013

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“ Vedoucí účastník: CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa	
Změnový list vystavil:	OEFDP ÚMČ Praha 8	
Datum:	25.10.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna vrat</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na objektech U1 a U2 – navržená dvoukřídlová vrata do průjezdů obou objektů nelze dodavatelsky zajistit z důvodů jejich výšky zajistit. Z tohoto důvodu budou nahrazena sekčními vraty rozměr 2400x 3000 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor evropských fondů a dotační politiky (2) Zenklova 35 Praha 8 - Libeň</p> 	<p>CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 267 68 607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 19685</p> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“ Vedoucí účastník: CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa	
Změnový list vystavil:	OEFDP ÚMČ Praha 8	
Datum:	25.10.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Details zateplení střešního pláště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro realizaci střešního pláště byly provedeny sondy do stávající její konstrukce (vlastní střecha, atika). Střešní konstrukce vyhovuje pro položení navrhované skladby. U atiky byla zjištěna nesoudržnost v mazanině ukončující atiku.</p> <p>Je navržena úprava tohoto ukončení atiky osazením EPS a OSB desky jako podkladu pro oplechování. Pro toto řešení je nutné změnit napojení krytiny na oplechování (krytina kotvena na horní líc oplechování) a tento klempířský prvek změnit na poplastovaný plech oproti původně navrženému titan-zinku.</p> <p>Projekt nepředpokládá úplnou demontáž hromosvodu a oplechování a navýšení prostupů střechou, které jsou nutné pro úpravu atiky a dodržení výšky horní hrany prostupu nad úroveň střechy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
647.379,20,- Kč	1.986.441,63,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.339.062,43,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor evropských fondů a dotační politiky Zemklova 35 (2) 150 49 Praha 8 - Libeň</p> 	<p>CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 267 68 607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 19685</p> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

S.E.N. NA BUDOVĚ ZŠ ÚSTAVNÍ, PRAHA 8
Městská část Praha 8

ZL 04 DETAILS ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - ZHOTOVITEL

POŘ.Č.	Č. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
U1 - Základní škola						
401	764731115	Oplechování zdi z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M (51,86+0,4)*2 + (53,4+0,4)*2 + (7,45+0,4)*2 + 33,00*2 + 31,5*2	m	356,820	515,00 Kč	183 762,30 Kč
401a	764731115	Oplechování zdi z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M	m	38,800	515,00 Kč	19 982,00 Kč
402	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.500 mm včetně kotvení	m	356,820	342,00 Kč	122 032,44 Kč
402a	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.2x350 mm včetně kotvení	m	38,800	385,00 Kč	14 938,00 Kč
403	713141211	Spádcový klín na atice EPS- D+M	m	356,820	140,00 Kč	49 954,80 Kč
403a	713141211	Spádcový klín na dilataci EPS- D+M	m	38,800	140,00 Kč	5 432,00 Kč
113	764530450	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 660 mm	m	-354,500	569,00 Kč	- 201 710,50 Kč
114	764530460	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 750 mm	m	-38,800	735,00 Kč	- 28 518,00 Kč
406	711247111	Hydroizolace atiky vč. kotvení, netkaná textilie 356,82	m	356,820	320,00 Kč	114 182,40 Kč
406a	713141111	Teplená izolace vnitř.strany atiky a dilatač.zdí 354,5 + (38,8*2)	m	432,100	72,00 Kč	31 111,20 Kč
14	622421308	Zateplovací systém ETICS 140 PS, TL.140 mm s minerální omítkou 356,82*0,1	m2	35,680	626,00 Kč	22 335,68 Kč
407	764265400	D+M výlez na střechu vč. podstavce	ks	1,000	3 284,00 Kč	3 284,00 Kč
407a	764265400	Zvýšení soklu u výlezu na střechu	ks	1,000	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
408	764315600	D+M komínová hlavice REHAU 110	ks	24,000	605,00 Kč	14 520,00 Kč
409	978250000	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	9 840,00 Kč	9 840,00 Kč
410	983216200	Příprava atiky - osekání a dorovnání vč. ukotvení	m	393,300	75,00 Kč	29 497,50 Kč
U1 - Základní škola - vícepráce						631 372,32 Kč
U1 - Základní škola - méněpráce						230 228,50 Kč
U1 - Základní škola - celkem						401 143,82 Kč
U2 - Gymnázium						
411	764731115	Oplechování zdi z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M	m	356,820	515,00 Kč	183 762,30 Kč
411a	764731115	Oplechování zdi z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M	m	38,800	515,00 Kč	19 982,00 Kč
412	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.500 mm včetně kotvení	m	356,820	342,00 Kč	122 032,44 Kč

412a	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.2x350 mm včetně kotvení	m	38,8	385,00 Kč	14 938,00 Kč
413	713141211	Spádový klín na atice EPS- D+M	m	356,820	140,00 Kč	49 954,80 Kč
413a	713141211	Spádový klín na dilataci EPS- D+M	m	38,800	140,00 Kč	5 432,00 Kč
68	764530450	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 660 mm	m	-354,500	373,00 Kč	132 191,20 Kč
69	764530460	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 750 mm	m	-38,800	735,00 Kč	28 518,00 Kč
416	711247111	Hydroizolace atiky vč. kotvení, netkaná textilie 356,82	m	356,820	320,00 Kč	114 182,40 Kč
416a	713141111	Teplelná izolace vnitř.strany atiky a dilatač.zdi 354,5 + (38,8*2)	m	432,100	72,00 Kč	31 111,20 Kč
17	622421308	Zateplovací systém ETICS 140 PS, TL.140 mm s minerální omítkou 356,82*0,1	m2	35,680	626,00 Kč	22 335,68 Kč
417	764265400	D+M výlez na střechu vč. podstavce	ks	1,000	3 284,00 Kč	3 284,00 Kč
417a	764265400	Zvýšení soklu u výlezu na střechu	ks	1,000	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
418	764315600	D+M komínová hlavice REHAU 110	ks	24,000	605,00 Kč	14 520,00 Kč
419	978250000	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	9 840,00 Kč	9 840,00 Kč
420	983216200	Příprava atiky - osekání a dorovnání vč. ukotvení	m	393,300	75,00 Kč	29 497,50 Kč
U2 - Gymnazium - vícepráce						631 372,32 Kč
U2 - Gymnazium - méněpráce						160 709,20 Kč
U2 - Gymnazium - celkem						470 663,12 Kč
S - Kuchyň						
421	764900020	Demontáž oplechování zdi	m	154,500	44,00 Kč	6 798,00 Kč
422	764731115	Oplechování zdi z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M (42,925+0,4)*2 + (24,925+0,4)*2 +	m	177,302	515,00 Kč	91 310,53 Kč
423	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.500 mm včetně kotvení	m	177,302	342,00 Kč	60 637,28 Kč
424	713141211	Spádový klín na atice EPS- D+M	m	177,302	140,00 Kč	24 822,28 Kč
						- Kč
43	764530450	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 660 mm	m	-154,500	735,00 Kč	113 557,50 Kč
426	711247111	Hydroizolace atiky vč. kotvení, netkaná textilie 356,82	m	177,302	320,00 Kč	56 736,64 Kč
426a	713141111	Teplelná izolace vnitř.strany atiky a dilatač.zdi	m	154,500	72,00 Kč	11 124,00 Kč
12	622421308	Zateplovací systém ETICS 140 PS, TL.140 mm s minerální omítkou	m2	17,730	626,00 Kč	11 098,98 Kč
427	764265400	D+M výlez na střechu vč. podstavce	ks	1,000	3 284,00 Kč	3 284,00 Kč
427a	764265400	Zvýšení soklu u výlezu na střechu	ks	1,000	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
428	764315600	D+M komínová hlavice REHAU 110	ks	8,000	605,00 Kč	4 840,00 Kč
429	978250000	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
430	983216200	Příprava atiky - osekání a dorovnání vč. ukotvení	m	154,500	75,00 Kč	11 587,50 Kč
S - Kuchyň - vícepráce						300 239,21 Kč
S - Kuchyň - méněpráce						113 557,50 Kč
S - Kuchyň - celkem						186 681,71 Kč
T - tělocvična						
431	764900020	Demontáž oplechování zdi	m	194,400	44,00 Kč	8 553,60 Kč

432	764731115	Oplechování zdí z plechů poplastovaných rš 330 mm + rohové lišty - D+M (24,3+0,4+72,9+0,4)*2 + 9,2*4	m	232,800	515,00 Kč	119 892,00 Kč
433	762341370	OSB deska kladená na sraz tl.18 mm, š.500 mm včetně kotvení	m	232,800	342,00 Kč	79 617,60 Kč
434	713141211	Spádový klín na atice EPS- D+M	m	232,800	140,00 Kč	32 592,00 Kč
59	764530450	Oplechování zdí z TiZn plechu, rš 660 mm	m	-194,400	735,00 Kč	- 142 884,00 Kč
435	711247111	Hydroizolace atiky vč. kotvení, netkaná textilie 356.82	m	232,800	320,00 Kč	74 496,00 Kč
436	713141111	Teplelná izolace vnitř. strany atiky a dilatač.zdí	m	194,400	72,00 Kč	13 996,80 Kč
15	622421308	Zateplovací systém ETICS 140 PS, TL.140 mm s minerální omítkou	m2	23,280	626,00 Kč	14 573,28 Kč
437	764265400	D+M výlez na střechu vč. podstavce	ks	1,000	3 284,00 Kč	3 284,00 Kč
437a	764265400	Zvýšení soklu u výlezu na střechu	ks	1,000	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
		Uprava vřoku ze střechy můstku na střechu tělocvičny	ks	2,000	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
438	764315600	D+M komínová hlavice REHAU 110	ks	11,000	605,00 Kč	6 655,00 Kč
439	978250000	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	9 250,00 Kč	9 250,00 Kč
440	983216200	Příprava atiky - demontáže, osekání a dorcování vč. ukotvení (194.4+72.9)	m	267,300	75,00 Kč	20 047,50 Kč
T - Tělocvična - vícepráce						423 457,78 Kč
T - Tělocvična - méněpráce						142 884,00 Kč
T - Tělocvična - celkem						280 573,78 Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE

1 986 441,63 Kč

CELKEM MĚNĚPRÁCE

647 379,20 Kč

CELKEM VCP A MP

1 339 062,43 Kč

Poznámka : úprava střechy dle odsouhlasených detailů ze dne 24.09.2013

Zpracoval : Karel Halíř

V Praze 9.10.2013

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	„Sdružení pro SEN ZŠ Ústavní CLE+BR“ Vedoucí účastník: CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa	
Změnový list vystavil:	OEFDP ÚMČ Praha 8	
Datum:	25.10.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava vnějších parapetů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po demontáži oplechování stávajících venkovních parapetů a rámu oken bylo zjištěna silná degradace parapetních panelů. Z tohoto důvodu je nutné provést osekání záhlaví panelu (nesoudržná vrstva), úprava vyčnívající výztuže a zapravení povrchu.</p> <p>Projekt nepředpokládá demontáž parapetních plechů na pavilonech S a T, po zjištění stavu parapetů bylo rozhodnuto plechy demontovat a opravit degradovaný podklad.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	207.706,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
207.706,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor evropských fondů a dotační politiky (2) Zenklova 35 150 48 Praha 8 - Libeň	Podpis zmocněnce zhotovitele: CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 267 68 607 DIČ: CZ26768607 OB Liberec, odd: C, vložka 19685	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

S.E.N. NA BUDOVĚ ZŠ ÚSTAVNÍ, PRAHA 8
Městská část Praha 8

ZL 05 - VNĚJŠÍ PARAPETY

ROZPOČET PRACÍ

OBJEKT U1

POR.C.	C. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	9 - Ostatní konstrukce, bourání					
1		Odsekání zhlaví panelu, úprava vyčnívající výztuže, zapravení povrchu	m	470,000	195,60 Kč	91 932,00 Kč
	9 - Ostatní konstrukce, bourání - celkem					91 932,00 Kč

UPRAVA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ U1 - CELKEM (bez DPH) 91 932,00 Kč

OBJEKT U2

POR.C.	C. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	9 - Ostatní konstrukce, bourání					
2.		Odsekání zhlaví panelu, úprava vyčnívající výztuže, zapravení povrchu	m	490,000	195,60 Kč	95 844,00 Kč
	9 - Ostatní konstrukce, bourání - celkem					95 844,00 Kč

UPRAVA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ U2 - CELKEM (bez DPH) 95 844,00 Kč

OBJEKT S

POR.C.	C. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	9 - Ostatní konstrukce, bourání					
3.		Demontáž oplechování parapetů	m	236,550	44,00 Kč	10 408,20 Kč
	9 - Ostatní konstrukce, bourání - celkem					10 408,20 Kč

UPRAVA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ objekt S - CELKEM (bez DPH) 10 408,20 Kč

OBJEKT T

POR.C.	C. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	9 - Ostatní konstrukce, bourání					
4.		Demontáž oplechování parapetů	m	216,400	44,00 Kč	9 521,60 Kč
	9 - Ostatní konstrukce, bourání - celkem					9 521,60 Kč

UPRAVA VNĚJŠÍCH PARAPETŮ T - CELKEM (bez DPH) 9 521,60 Kč

Vícepráce parapety vnější celkem bez DPH

207.706.- Kč