

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0792//OPS.DVZ (č. 77/3224/2016)

1. Smluvní strany

- 1.1. OBJEDNATEL:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-2000881329/0800
zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
datová schránka: g5ybpd2
(dále jen „*objednatel*“)

- 1.2. ZHOTOVITEL:** **MACON a.s.**
se sídlem: Hornokrčská 590/14, 140 00 Praha 4
IČO: 25062425
DIČ: CZ25062425
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 288618319/0800
zastoupený: Pavlem Falářem, členem představenstva
datová schránka: uiee2r6
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4132
(dále jen „*zhotovitel*“)
(společně dále jen „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 29. listopadu 2016 Smlouvu o dílo č. 2016/0792//OPS.DVZ (č. 77/3224/2016), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s aplikací ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 8 (dále jen „*Smlouva*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě tento dodatek č. 1. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení termínu plnění vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem ruší čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
3.1. Předmět díla bude zhotovitelem dokončen nejpozději do 22. 5. 2017.
- 3.2.** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

