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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 74/3150/2014
ZÁKLADNí ŠKOLAŽERNOSEcKÁ3I1597

PRAHA 8 ~

Základní škola, Praha 8, Žernosecká
IČ: 604 33 272
sídlem: Žernosecká 3/1597, 18200 Praha 8 - Kobylisy
zastoupená: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., ředitelkou školy
bankovní spojení: účet Č. 2537071/0300 vedený u ČSOB, a.s.

2 7. 114. 2015 ~ ; I ;;';~;

~ ~ bl ~ 'lQt'
Čís. j L ~o .-'!""

dále jen" objednatel" na straně jedné

a

BAB mont s.r.o.
IČ: 61498858
sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60477
zastoupená: Petrem Antalem, jednatelem
bankovní spojení: účet Č. 5943159001/5500 vedený u Raiffesenbank, a. s.

dále jen" zhotovitel" na straně druhé

dále také jednotlivě jako" smluvní strana" a společně jako" smluvní strany" 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo č.

74/3150/2014 ze dne 13. ll. 2014 (dále jen .Dodatek č. 2")

I.
Úvodní ustanovení

Dne 13. 11. 2014 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 74/3150/20 14 (dále jen
"SoD'') týkající se realizace díla "Dětské hřiště při Základní škole, Praha 8,
Žernosecká 3 (dále jen" dílo "). 

II.
Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku Č. 2 je úprava ceny a rozsahu prováděných činností a
dodávky materiálů, související s rozšířením zadání objednatele, požadavků pro
splnění zásad BOZP a provozních úprav díla, které vedly k rozšíření předmětu díla ..
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lIT.
Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací dohodly na rozšíření předmětu
díla. Hodnota díla je navýšena o částku 266.7<:14,-Kčbez DPH. Vícepráce jsou
specifikoványv položkovém rozpočtu ze dne 10.4.2015, který je nedílnou součástí
tohotoDodatku č.2.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek Č. 2 nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu smluvnímistranami.
4.2 Závazky vyplývající z tohoto Dodatku Č. 2 jsou závazné i pro případné právní

nástupceSmluvníchstran
4.3 Tento Dodatek Č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu,

přičemžkaždá ze smluvníchstran obdrží dvě vyhotovení.
4.4 Smluvní strany společně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatek Č. 2

podrobně seznámily s jeho obsahem, s obsahem tohoto Dodatek Č. 2 zcela a bez
výhrad souhlasí, tento Dodatek Č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle
prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku a na jejich straně nejsou žádné překážky, které
by bránily sjednání a podpisu tohoto DodatekČ. 2.
Příloha Č. 1: Oceněnýpoložkový rozpočet

V Praze dne 14.4.2015
kladní školo

Žernosecká 3/1597
182 00 Praha 8 - Kobylisy CD

TeL. 286 582 568, 286010825
teř./řax: 286 010 835

IČ: 6043327y d!w./y 

V Praze dne 14.4.2015

objednatel BABzA\~RfY~f.oo
Klíčovská 805/11
Praha 9 - Prosek

DiČ: CZ61498858, IČO: 61498858
('1 )



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO
SKP
Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na m.j.
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel BAB mont s.r.o. Zakázkové číslo

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z PSVcelkem
R M prácecelkem
N M dodávkycelkem

Provozinvestora

10259

o Oborovápřirážka
O Přesunstavebníchkapacit
O Mimostaveništnídoprava

O
~ 565

O
ZRN celkem 256 484 Zařízenístaveniště 5130

2565HZS
ZRN+HZS

266744 Ostatní nákladycelkem
·11'r.w"iWiB~'f'­:.,:~A~ ,~~i,I~,.,~,,"
Jméno: Petr Antal

ZRN+ost.náklady+HZS

Jméno: Jméno:

~40'a
Žernosecká 3/1597

18200 Praha 8· Kobvlisv CD
lel.: 286582 558/ 286010825

tel./fax: 286010 835
If· sn -=\::1772

Datum: Datum: 10.4.2015 Datum:

Podpis: Podpis:

266744 Kčro DPH 21,0 %
56016 Kč

roDPH O Kč
o Kč

Poznámka:
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Rozpočet: Dětské hřiště při Z P8
ZŠ Žernosecká 3 - 1.etapa

OH Zernosecká - vícepráce
ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 • Kob lis

REKAPITULACE STAVEBNíCH DíLŮ

11 Přípravné a přidružené práce
730 Ústřední vytápění
3 Konstrukce klempířské
0766 Konstrukce truhlářské
09 Ostatní konstrukce a práce
05 Komunikace
01 Zemní práce
99 Staveništní přesun hmot
14 Ostatní

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Oborovápřirážka

; '.It ,,"
0,0 256484

Přesunstavebníchkapacit 1,0 256484
°0,0 256484 °2565

Mimostaveništnído rava 0,0 256484 o
2,0 256484 5130Zařízenístaveniště
0,0 256484 o
1,0 256484 2565
0,0 256484 o
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Položkový rozpočet

Rozpočet: Dětské hřiště při Z P8
ZŠ Žernosecká 3 - 1.eta

OH Zernosecká - více práce
ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kob lis

7538,00
,",:"" J

8 Palisáda600mm, {Il250mm ks 14,00 1 087,00 15218,00
9 Výkopové práce pro založenízákladu palisádvčetně

odbouráníbetonu m3 1,12 2146,00 2403,52
10 Zabetonovánízákladů a usazenípalisád m3 1,12 2601,00 2913,12
11 Podkladze štěrkodrtě tl.200mm m2 19,88 133,14 2646,82
12 Dodánía pokládkaobrub včetně betonovéholože m 6,00 378,00 2268,00
13 Upravyobrub, a hutněnýchpovrchů pro dílčí změnu dle

nového umístěnídispozic a výšek hřišť kpl 1,00 31 083,21 31 083,21
14 Doplnění bezpečnéhopovrchupro propojeníhřišť s

dopadovouvýškou Hle 2,4m m2 19,88 1634,00
'1""1 > 'r"1 " ,

,,,,.... : "~, ;'_V > ,

Komunikace
15 Rozebránílemového chodníkuz velkoformátovýchdesek,

rozebránípro napojeníteras m 14,60 108,34 1 581,76
16 Vybourání a vykopání podložípro lože zámkové dlažby m2 14,60 79,20 1 156,32
17 Podkladze štěrkodrtě D tl 100 mm 14,60 71,04 1 037,18
18 Osazenízahradníhoobrubníkubetonovéhodo lože z betonu

s boční opěrou m 14,60 125,89 1837,99
19 obrubníkbetonový zahradníAB0100/5/25 II šedý 100 x 5 x

25 cm kus 14,60 74,00 1 080,40
20 Kladenízámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

skupinyA pl do 50 m2 14,60 234,20 3419,32
21 dlažba betonováskladebná20x10x6 cm přírodní

22 Dodáníornice vhodné pro zatravnění horní části a terénního
zlomu nad dětským hřištěm m3 45,00 508,00 22860,00

23 Rozprostřeníornice tl vrstvy do 100 mm včetně modelace pro
vyrovnání terénu pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 284,00 25,97 7375,48
24 Založení hřišťovéhotrávníkuvýsevem na vrstvě ornice m2 284,00 60,00 17040,00
25 Odstranění povrchu pro založenígeolextílie a frakce do tl

Bmms přemístěnímdo 50m m2 43,00 52,43 2254,49
26 D+M dělící obrubyzahradní m 41,00 294,06 12056,46
27 D+ M geotextílie, modelace pro vyrovnání terénu kpl 1,00 7386,00 7386,00
28 Zásyp ze štěrkopísku II 100mmfrakce 2-8mm včetně m3 16,08 908,34 14606,11
29

m3



Položkový rozpočet

OH Zérnosecká - vícepráce
ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kob lis

Rozpočet: Dětské hřiště při Z P8
ZŠ Žernosecká 3 - 1.eta
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