

<b>Č. REVIZE</b>	<b>DATUM</b>	<b>ZAPSAL</b>	<b>POPIS OBSAHU REVIZE</b>
<b>REVIZE</b>			

<b>Vedoucí projektant</b>	Ing. Anna Cigošová		<b>INTERPLAN-CZ,s.r.o.</b> Purkyňova 79a 612 00 Brno
<b>Zodpovědný projektant</b>	Ing. Anna Cigošová		
<b>Vypracoval</b>	Ing. Anna Cigošová		
<b>Investor:</b>	Městská část Praha 8 Zenklova 35 18 048 Praha 8		<b>Datum:</b> 09/ 2012
<b>Akce:</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPALIŠTĚ "LÁDVI"</b> v k.ú.KOBYLISY, PRAHA 8		<b>Počet stran:</b> 4
<b>Objekt:</b>			<b>Stupeň:</b>
<b>Profese:</b>			<b>Projekt pro provedení stavby</b>
<b>Název:</b>	<b>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>		<b>Soubor:</b> Z119912-5-0000-A0010.doc
<b>Archivní číslo:</b>	<b>Z11 991/2-5-0000-A001/0</b>		<b>Poř. č.</b> <b>001</b>

**Obsah**

<b>1. ÚVODEM.....</b>	<b>2</b>
<b>2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ JE NUTNÉ UČINIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY .....</b>	<b>2</b>
2.1. OHLAŠOVACÍ POVINNOST ARCHEOLOGICKÉMU ÚSTAVU .....	2
2.2. OCHRANA PROTI HLUKU .....	2
2.3. SMLOUVA O PŘELOŽCE KABELU TELEFÓNICA CZECH REPUBLIK, A.S.....	2
2.4. SMLOUVA O DODÁVCE VODY.....	3
2.5. SMLOUVA O DODÁVCE TEPLA .....	3
2.6. SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIE .....	3
2.7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČE KOMUNIKACE.....	3

**1. ÚVODEM**

Stavba bude umístěna na základě územního souhlasu a realizována na základě stavebního povolení stavebních úprav účelové komunikace a stavebního povolení nástavby a přístavby objektu č.p. 1776 a stavebních úprav koupaliště Ládví.

K výše uvedenému územnímu souhlasu a stavebním povolením byla shromážděna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Podmínky, uvedené v těchto vyjádřeních musí být splněny.

Všechny doklady, územní souhlas, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí jsou v elektronické podobě na CD součástí projektu pro provedení stavby.

Zhotovitel stavby je povinen při přípravě stavby a tvorbě harmonogramu prostudovat veškeré doklady a do harmonogramu stavby a provádění stavby zapracovat požadavky DOSS a správců sítí.

Areál je v současné době bez dodávky vody, elektrické energie a tepla.

Pro snazší základní orientaci v úkonech, které je nezbytné před zahájením stavby provést, vybíráme nejdůležitější z nich.

**2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ JE NUTNÉ UČINIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY**

Areál je v současné době bez dodávky vody, elektrické energie a tepla.

Z vyjádření DOSS a správců sítí vybíráme nejdůležitější činnosti, které je nutné učinit před zahájením stavby.

Při přípravě a před zahájením stavby je však nezbytné prostudovat veškerá vyjádření a podmínky DOSS a správců sítí a při přípravě stavby je zohlednit a při provádění stavby splnit.

**2.1. Ohlašovací povinnost Archeologickému ústavu**

Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má oznamovací povinnost dle §22 odst.2 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

**2.2. Ochrana proti hluku**

Ve vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy, sp. zn: S-HSHMP 23515/2012/6252 ze dne 24.5.2012 jsou stanoveny podmínky o ochraně proti hluku.

**Před zahájením demoličních a stavebních prací je nutné doložit HS HMP dokumentaci k vydání rozhodnutí pro časově omezeném povolení provozování nadlimitního hluku ve smyslu požadavku §31 zákona č. 258/2000Sb., v platném znění.**

**2.3. Smlouva o přeložce kabelu Telefónica Czech Republik, a.s.**

Před stavbou příjezdové komunikace je nutno uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o přeložce a připojení.

#### **2.4. Smlouva o dodávce vody**

Se společností Pražské vodárny a kanalizace, a.s. je nutno uzavřít smlouvu o dodávce vody.

#### **2.5. Smlouva o dodávce tepla**

Se společností Pražská teplárenská a.s. je nutno dořešit majetkoprávní vztahy a uzavřít smlouvu o dodávce tepla.

#### **2.6. Smlouva o dodávce elektrické energie**

Se společností PREDistribuce, a.s. je nutno uzavřít smlouvu o realizaci nového odběrného místa (skříně pojistkové a elektroměrného rozvaděče) umístěného v poloze dle koordinační situace stavby a o dodávce elektrické energie.

Poloha stávajícího i navrženého odběrného místa je při fasádě obslužného objektu, tedy v místě, které bude v době provádění izolace zdiva podzemního podlaží v hlubokém paženém výkopu. Pro dodávku elektrické energie během výstavby bude nutno požádat o dočasné připojení a odběrné místo umístit mimo oblast tohoto výkopu.

#### **2.7. Uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace**

Na zásahy do komunikace Štíbrova, která je ve správě TSK uzavře stavebník nebo jím zplnomocněný zástupce smlouvu o výpůjčce komunikace min. jeden měsíc před zahájením stavby.