

Pernerova 29, čp 383, Praha 8, katastrální území Karlín
„Projektová dokumentace na zřízení čtyř tříd pro mateřskou školu,,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. VR 24 /2014

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Zlatohlávek, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: Jana Prouzová, technik Servisního střediska, tel. 724 289 397
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19838081/0100
E-mail : zlatohlávek@sespha8.cz , prouzova@sespha8.cz

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel: **ANTRE s. r. o**
se sídlem: Štěpanická 274, Praha 9, PSČ 190 12
zastoupený/jednající: ing. Karel Šíp, jednatel společnosti, tel. 603 233 574
IČ: 26496399
DIČ: CZ26496399
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85869, dne 5. 12. 2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-8815360257
E-mail: sip@antre.cz

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

(dále jen „smlouva“)

**Čl. I.
PŘEDMĚT DÍLA**

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS zakázky „Zřízení čtyř tříd pro mateřskou školu v budově Perneroва 29, čp 383, Praha 8 - Karlín“ se rozšiřuje o dopracování stavebních úprav v prostoru 1.KŠPA v souvislosti se zúžením nájmu (odebrání plochy 1.nadzemního podlaží).

**Čl. II.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA**

Místem odevzdání díla je: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00**

**Čl. III.
TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ**

Termín zahájení: ihned po podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo oběma smluvními stranami.

- 4.1. Zhotovitel předá objednateli požadovanou projektovou dokumentaci do 3.7.2015.
- 4.2. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 4 vyhotovení, a to po zapracování připomínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v rámci stavebního řízení do dokumentace,
 - oceněné položkové rozpočty v tištěné i elektronické podobě v počtu 4 vyhotovení,
 - neoceněné rozpočty v tištěné i elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení, přičemž v celém neoceněném rozpočtu musí být vždy zpracovány správné a funkční vzorce, a to vše v dohodnutém termínu (dle nabídky) do: 3.7.2015.
- 4.3. Předání obou stupňů projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve formátech Word, Excel, PDF a DWG.
- 4.4. Činnost autorského dozoru: od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
- 4.5. Místo plnění: budova Perneroва 29, č.p. 383, 180 00 Praha 8

**Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za PD stavební úpravy v prostoru 1.KŠPA bez DPH:	87 000,- Kč
DPH 21 %:	18.270,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	105 270,- Kč
2. Výkon IČ, zajištění SP/ohlášení bez DPH :	5.000,- Kč
DPH 21 %:	1.050,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	6.050,- Kč
CENA CELKEM za dílo bod 1. + bod 2. bez DPH:	92.000,- Kč
DPH 21 %:	19.320,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH:	111.320,- Kč
(slovy :	stojedenáctisíctřístadvacet Korun českých)

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 22. 6. 2015

V Praze dne 22.6.2015

Za objednatele:


Ing. Jiří Zlatohlavý
ředitel Servisního střediska



V Praze dne

Za zhotovitele:


ANTRE s.r.o. projektový atelier
ŠTEPANIČKA 274, 180 12 PRAHA 8
DIČ: CZ26486399

Ing. Karel Šíp
jednatel společnosti

Správce rozpočtu



antre

ANTRE s.r.o. projektový ateliér

ŠTĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9
ateliér:

DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9

TEL: 266109838, 603233574. FAX: 266316116

Městská část Praha 8
**Servisní středisko
pro správu svěřeného majetku**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ing. Jiří Zlatohlávek
U Synagogy 2
180 00 PRAHA 8

Vaše zn./dat. :

Naše zn.:
089 / xy S15 / 15

Vyřizuje:
ing. K. Šíp
603 233 574, 266 109 836

Praha:
22. 6. 2015

věc: **NABÍDKA NA DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ IČ
PROJEKTOVÁ DOK. STAVEBNÍCH ÚPRAV, ROZPOČET, INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

akce: **Stavební úpravy pro 1KŠPA - MŠ Pernerova**
škola na adrese: Pernerova 29, čp 383, Praha 8 - Karlín

Vážení,

na základě Vaší poptávky na předložení cenové nabídky pro vypracování prováděcí projektové dokumentace, vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu včetně zajištění potřebné inženýrské činnosti pro akci:

„Stavební úpravy pro 1KŠPA - MŠ Pernerova, Pernerova 29, čp 383, Praha 8 - Karlín“,

Vám předkládáme tuto nabídku:

Identifikace: Jméno společnosti: **ANTRE s.r.o.** IČO: 26496399, DIČ: CZ26496399
Adresa společnosti: **ateliér: Drahobejlova 54, Praha 9**, sídlo: Štěpanická 274, Praha 9
Spojení: tel.: 603233574, 266109838, fax: 266316116, e-mail: sip@antre.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 8, č. ú.: 27-8815360257

Rozsah nabízených prací: Dokumentace pro provedení stavebních úprav v budově školy (prostory 1KŠPA) v rozsahu dle odsouhlaseného zadání, soupis prací a kontrolní rozpočet (vše dále - PD). Zajištění inženýrské činnosti pro navýšení jistištění před elektroměrem.

1. Projektová dokumentace - PD bude vypracována v rozsahu pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude vypracována dle stanovených podmínek a poskytnutých podkladů. Předmětem PD budou stavební úpravy v prostorách 1KŠPA, soupis prací a kontrolní rozpočet.

Při vyhotovení projektové dokumentace bude zadavatel průběžně o postupu prací informován, jeho připomínky a podněty budou akceptovány a do projektu stavby budou zapracovány.

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronicky na nosiči CD (soubory -.pdf, -.dwg). Součástí PD bude i soupis prací a výkaz výměr v rozsahu výše

uvedených prací a dodávek. Soupis prací a výkaz výměr bude předán v 6 vyhotoveních v tištěné podobě jako součást PD a 1x v elektronické podobě (soubor -.xls) na nosiči CD (společně s PD).

Bude vypracován i Kontrolní rozpočet, který bude předán v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (soubor -.pdf) na nosiči CD (odděleně od CD s PD a se soupisem prací a s výkazem výměr).

2. **Inženýrská činnost** spočívá v projednání řešení se zástupci správce dotčených inženýrských sítí (PRE, a.s.) i v zohlednění a zapracování jejího požadavků do projektové dokumentace. Součástí nabídky je i podání žádosti o navýšení jištění z 3x 80A na 3x 125A.

Zahájení prací: Práce již byly zahájeny.

Dokončení prací, termíny předání: Práce budou dokončeny a předány v těchto uvedených termínech:

1. PD pro stavební úpravy v 1KŠPA, soupis prací, rozpočet..... do 3. 7. 2015
2. Výkon IČ..... cca do 24. 7. 2015

Cena prací:	Ceny jsou uvedeny bez DPH, i s DPH	bez DPH (Kč)	DPH (21%)	včetně DPH (Kč)
1	PD stavebních úprav, soupis prací, rozpočet	87 000	18 270	105 270
2	Výkon IČ, zajištění SP / ohlášení	5 000	1 050	6 050
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA:		92 000	19 320	111 320

Slovy: *Jednostojedenácttisíctřístadvacetkorun*

Způsob úhrady: Provedené projektové práce a činnosti, budou uhrazeny vždy po ukončení prací jednotlivých etap, na základě fakturace dílčích ucelených celků v souladu s odsouhlasenou cenou díla. Doba splatnosti: 30 dnů.

Podklady: přístup na pozemek a do budovy, nezbytně nutná spolupráce (na vyžádání).

Děkujeme za vyžádání naší nabídky, těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem:

ANTRE s.r.o. projektový atelier
 ŠTĚPANICKÁ 274, 190 12 PRAHA 9
 Drahořejlova 54, Praha 9
 IČO: 26 49 63 99, DIČ: CZ26496399
 Ing. Karel Šíp, ANTRE s.r.o.

přílohy: -