

Smlouva o dílo

„Oprava povrchu tělocvičen“ 35/3224/2015

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Dodatek č. 1

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a,**
se sídlem orgánů: Svídnická 1a/599, 181 00 Praha 8,
zastoupená: ředitelkou školy paní Mgr. Miladou Bulirschovou,
IČ: 604 33 329,
DIČ: CZ60433329,
bankovní spojení: ČSOB pobočka Ke Stírce 242/50, Kobyliisy, 182 00 Praha 8,
číslo účtu: 2580934/0300,

(dále jen „objednatel“),

a

- 1.2. Zhotovitel: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**
se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
zastoupený/jednající: Ing. Marcellem Rücklem, jednatelem společnosti
Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti
Ing. Zuzanou Kunzovou, prokuristkou společnosti
IČ: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Spálená
číslo účtu: 43-465240207/0100

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento **Dodatek č. 1** k výše uvedené **smlouvě o dílo** (dále jen „smlouva“) a to v souladu se žádostí zhotovitele o zohlednění víceprací (navýšení ceny díla, prodloužení termínu předání zhotoveného díla) a v souladu se vyjádřením TDI pana ing. Milana Proška, které je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

ČI. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ bod 3.1 „lhůta plnění v kalendářních dnech: 60 kalendářních dnů“ se mění takto:

- lhůta plnění dokončení díla se prodlužuje o 14 dní, to je do **23. 11. 2015**

ČI. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 4.1 „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 3 931 795,55 Kč s DPH (slovy: Třimilionydevětsetřicetjednatisícsemsetdevadesátpětapadesátpět haléřů Korun českých) se doplňuje takto:

Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 3 931 795,55 Kč s DPH (slovy: Třimilionydevětsetřicetjednatisícsemsetdevadesátpětapadesátpět haléřů Korun českých). Tato cena se navyšuje o cenu položek nezahrnutých v rozpočtu, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro řádné dokončení celého díla:

Celková cena víceprací bez DPH:	211 719,40 Kč
21% DPH	44 461,07 Kč

Celková cena víceprací s DPH	256 180,47 Kč
-------------------------------------	----------------------

Celková cena za dílo včetně víceprací bez DPH:	3 461 137,15 Kč
21% DPH	726 838,80 Kč

Celková cena za dílo včetně víceprací s DPH	4 187 975,95 Kč
--	------------------------

to je slovy:

Celková cena za dílo včetně víceprací bez DPH:
třimilionyčtyřistašedesátnatisícstotřicetsem Korun českých patnáct haléřů

Celková cena za dílo včetně víceprací s DPH:
čtyřmiliónystoosmdesátsedmtisícdevětsetsedmdesátpět Korun českých devadesátpět haléřů


Ostatní články a body výše uvedené „Smlouvy o dílo“ se nemění.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá strana si ponechala jeden výtisk. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Praze dne 5. 11. 2015

V Praze dne 5. 11. 2015

Za objednatele:


Mgr. Milada Bulirschová
ředitelka ZŠ Mazurská

Za zhotovitele:


Ing. Marcel Rückl
jednatel společnosti

Základní škola Mazurská
Praha 8, Svidnická 1a
Svidnická 1a/599
181 00 Praha 8
IČ: 60433929, tel./fax: 233 554 280

Praha, spol. s r.o.

www.samsonpraha.cz DIC CZ48539589
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 17/622, 110 00 Praha 1