

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/0841/OPS.DVZ (č. 64/3224/2015)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Ing. Annou Kroutil, radní
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000881329/0800
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o.**
se sídlem: Na baště sv. Jiří 262/15, Praha 6, PSČ 160 00
zastoupen: Ing. arch. Václavem Valtrem, jednatelem
IČO: 25626825
DIČ: CZ25626825
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 0007775319/0800
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 55987
(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý jednotlivě „*Smluvní strana*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 2015/0841/OPS.DVZ (č. 64/3224/2015) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká (dále jen „*Dílo*“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo pro objednatele, který se zavázal provedené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dokončení Díla vzhledem k délce správních a povolovacích řízení a nečinnosti některých správních orgánů.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. *Inženýring (získání všech nutných povolení pro zahájení Stavby): do 31. 8. 2016.*“

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 04. 05. 2016, č. Usn RMC 0242/2016

09. 05. 2016


V Praze dne

V Praze dne 9.5.2016



Městská část Praha 8

Ing. Anna Kroutil, radní



Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o.

Ing. arch. Václav Valtr, jednatel

Správce rozpočtu:

