



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ev. 2015/0161/OZI.DZI (č. 3/3224/2015)

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a následujících
Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Objednatel:** **Městská část Praha 8,**
se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 – Libeň,
zastoupená: starostou MČ Praha 8 panem Romanem Petrusem,
IČ: 00063797,
DIČ: CZ00063797,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 – Libeň,
číslo účtu: 27-2000881329/0800,

(dále jen „objednatel“),

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Litoměřice, Šeríková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený/jednající: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem Gardenline s.r.o.
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

II. Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 2015/0161/OZI.DZI (č. 3/3224/2015) uzavřené na základě otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „**Revitalizace Karlínského náměstí**“ zadávané pod ev.č. OZI/2014/0076 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavírají smluvní strany *s cílem aktualizovat harmonogram provádění prací vlivem průběhu zadávacího řízení a potřeb objednatele.*

III.
Závěrečná ustanovení

1. Znění smlouvy o dílo č. ev. 2015/0161/OZI.DZI (č. 3/3224/2015) zůstává stejné.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

30. 03. 2015

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne 25. 3. 2015
Za zhotovitele:

Roman Petrus
Starosta Městské části Praha 8



Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s. r. o.



Gardenline s.r.o.
Seřiková 405/13 412 01 Litoměřice
Tel Fax: (+420) 416 532 656
ICO: 272 63 827 ; DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

15

Příloha č. 1 – harmonogram prací

DOLOŽKA (1)

potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního jednání.

Alena Borhyová Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha 8
V Praze dne 30. 03. 2015

Revitalizace Karlínského náměstí - časový harmonogram

Rok	2015																													
	Měsíc	březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen							
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Demolice, Kácení																														
Terénní úpravy																														
Kanalizace, vodovod, pítka																														
Automatický závlahový systém																														
Elektroinstalace a osvětlení																														
Kašna - stavební část																														
Kašna - technologická část																														
Zpevněné komunikace																														
Oplacení dětských hřišť, mobilní... Dětské hřiště																														
Vegetační úpravy																														
Protlak, zábory, výkopy																														
Objekt WC a zázemí údržby parku																														
Jímací studna																														
Farmářské trhy, přípojka nn																														

V Litoměřicích dne

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

