

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 28/3150/2012 uzavřené dne 6. srpna 2012

„Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce zahrady MŠ Krynická – etapa I., na adrese Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 - Troja“

uzavřené dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Mateřská škola Krynická,**
Se sídlem: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 – Troja,
Zastoupený: ředitelkou školy paní Janou Bernasovou,
IČ: 720 49 812
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 23408921/0300,

(dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: **DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.,**
Se sídlem: Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo,
Zastoupený: Jednatel společnosti panem Lumírem Plačkem,
IČ: 263 06 921,
DIČ: CZ26306921,
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Brno,
Číslo účtu: 3300000444/8040,

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo č. 28/3150/2012 ze dne 06. 08. 2012 se mění a doplňuje tímto Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo (Dále jen DSoD) takto:

II. Předmět dodatku

Za prvé :

Mění se ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. to takto :

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce jejichž podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - Rozpočet pro MŠ Krynická - Rekonstrukce zahrady školky MŠ Krynická/vícepráce.

Za druhé :

ČL.III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1 :

Lhůta výstavby se neprodlužuje.

Za třetí :

Mění se ČL.IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 4.1. a to takto :

Původní cena bez DPH	1.107.256,- Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 1, bez DPH	126.737,- Kč
Nová celková cena	1.233.993,- Kč
20% DPH	246.799,- Kč
Nová celková cena včetně DPH	1.480.792,- Kč

Podrobná specifikace zvýšení ceny je uvedena v Příloze č. 1 – Rozpočtu pro MŠ Krynická - Rekonstrukce zahrady školky MŠ Krynická/vícepráce.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v původním znění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem a potvrzují, že k podpisu tohoto dodatku není třeba další statutární osoby. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek, a že byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle.

Tento DSoD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet.

V Praze dne: 3.10.2012

Za objednatele:

Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2

Krynická 2/čp. 490
181 00 Praha 8 - Troja
IČ: 72049812
tel.: 233 556 692




.....
pí Jana Bernasová
Ředitelka MŠ Krynická

V Praze dne: 5.10.2012

Za zhotovitele:

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo
Tel., fax: 515 228 936
IČ: 26306921, DIČ: CZ26306921



.....
p. Lumír Plaček
Jednatel společnosti
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

ZPOČET PRO MŠ KRYNICKÁ

Objekt: REKONSTRUKCE ZAHRADY ŠKOLKY MŠ KRYNICKÁ

Etapa: I. ETAPA

Datum: 7.9.2012

Pracoval: ing. arch. Jan Žižka

KONSTRUKCE ZAHRADY ŠKOLKY MŠ KRYNICKÁ / VÍCEPRÁCE

ol.	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
ÚPRAVY POZEMKU / demolice					
1	odstranění betonových částí / viz schema	m3	40,1	1 560,00	62 556,00
2	naložení a odvoz odpadu na skládku - suť	m3	40,1	580,00	23 258,00
3	odstranění prachů v trávníku, pařezů / viz schema	m3	2,9	1 875,00	5 437,50
4	zkulturnění + vyrovnaní plochy zeminou + zásyp jam po betonech	m3	52,2	250,00	13 050,00

jednotlivé navýšení viz přiložené situační schema s výpočtem

ÚPRAVY PO POSUNUTÍ PÍTKA / u budovy B1					
5	hloubení rýh do šíře 600 mm	m3	2,2	608,00	1 337,60
6	přemístění výkopu	m3	2,2	37,00	81,40
7	zásyp výkopu	m3	2,2	92,80	204,16
8	plastové potrubí rozvodu vody	bm	5,0	42,40	212,00

úpravy vzniklé posunutím pítka / viz stavební deník

ÚPRAVY PO POSUNUTÍ PÍTKA / u budovy B1					
9	navýšení rozměru zahradního domečku oproti nabídce	kpl	1	20 600,00	20 600,00

nabýdkový rozměr domečku 2 x 3 m / navýšení na 3 x 4 m

Celkem bez DPH	126 737
DPH	25 347
CENA VÍCEPRÁCI REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ CELKEM	152 084

Je Znojmo 24.9.2012

Lumír Pláčes
- jednatelem

DŘEVOARTIKL,
spol. s r.o.
Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo
Česká republika

