

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. Název veřejné zakázky: **Dodatečné stavební práce – Rekonstrukce zahrady MŠ Krynická – etapa I., na adrese Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 – Troja.**

2. Číslo veřejné zakázky: OZI/2012/0064

## 3. Identifikace zadavatele a zhotovitele

Název zadavatele:	Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2, IČ: 72049812
Sídlo zadavatele:	Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 -Troja
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Zhotovitel	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921
Cena zakázky ve smlouvě	Původní cena zakázky: 1.107.256,- Kč bez DPH, navýšení ceny o dodatečné stavební práce o 126.737,- Kč bez DPH, nová celková cena zakázky: 1.233.993,- Kč bez DPH, lhůta plnění se neproděluje a je 45 kalendářních dnů

## 4. Identifikace uchazečů

DŘEVOARTIKL spol. s r.o. IČ: 26306921	Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo	126.737,- Kč, bez DPH
--	------------------------------	-----------------------

## 5. Předmět dodatku

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které byly zohledněny v Projektové dokumentaci/změnové listy na základě zjištěných faktů v průběhu realizace stavby po obnazení konstrukcí.

  
Mgr. Marek Braidl  
vedoucí odboru zakázek a investic

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8**  
Úřad městské části  
odbor zakázek a investic  
Zenklova 35 (1)  
180 48 Praha 8 - Libeň

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. Název veřejné zakázky: **Dodatečné stavební práce – Rekonstrukce zahrady MŠ Krynická – etapa I., na adrese Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 – Troja.**

2. Číslo veřejné zakázky: OZI/2012/0064

## 3. Identifikace zadavatele a zhotovitele

Název zadavatele:	Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2, IČ: 72049812
Sídlo zadavatele:	Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 -Troja
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Zhotovitel	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921
Cena zakázky ve smlouvě	Původní cena zakázky: 1.107.256,- Kč bez DPH, navýšení ceny o dodatečné stavební práce o 126.737,- Kč bez DPH, nová celková cena zakázky: 1.233.993,- Kč bez DPH, lhůta plnění se neproděluje a je 45 kalendářních dnů

## 4. Identifikace uchazečů

DŘEVOARTIKL spol. s r.o. IČ: 26306921	Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo	126.737,- Kč, bez DPH
--	------------------------------	-----------------------

## 5. Předmět dodatku

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které byly zohledněny v Projektové dokumentaci/změnové listy na základě zjištěných faktů v průběhu realizace stavby po obnazení konstrukcí.

  
Mgr. Marek Braidl  
vedoucí odboru zakázek a investic

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
odbor zakázek a investic  
Zenklova 35 (1)  
180 48 Praha 8 - Libeň