

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. zhotovitele 1409053-173-14

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel	: ZŠ Praha 8, Burešova 14
PSC, sídlo	: 182 00 Praha 82 – Kobylisy, Burešova 14/ čp. 1130
IČ	: 60433345
DIČ	: CZ60433345
Zastoupený ve věcech smluvních	: Mgr. et. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ Burešova
1.2. Zhotovitel	: Linhart spol. s r.o.
PSC, sídlo	: 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lhotecká 820
IČ	: 47052121
DIČ	: CZ47052121
Zastoupený ve věcech smluvních	: Tomáš Linhart, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických	: Miroslav Linhart, jednatel společnosti
Bankovní spojení	: GE Money Bank a.s. : č.ú.: 1652606 - 504/0600
Zápis v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:

I.


- 1 Článek III. Doba a místo plnění se s ohledem na klimatické podmínky, roční podmínky a podmínky vyžadované technologickým postupem pro pokládku umělých povrchů posouvá na 30.4.2015 (viz. zápis ve stavebním deníku z KD ze dne 25.11.2014).

II.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o jedné straně je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 26.11.2014

Ve Staré Boleslavi, dne 26.11.2014


.....
objednatel


.....
zhotovitel

Linhart spol. s r.o. ©
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 226 911 131 - Fax: 226 913 100
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121