

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2015/0841/OPS.DVZ (č. 64/3224/2015)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„*občanský zákoník*“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Ing. Annou Kroutil, radní
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000881329/0800
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o.**
se sídlem: Na baště sv. Jiří 262/15, Praha 6, PSČ 160 00
zastoupen: Ing. arch. Václavem Valtrem, jednatelem
IČO: 25626825
DIČ: CZ25626825
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 0007775319/0800
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 55987
(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále jen „*Smluvní strany*“ nebo každý jednotlivě „*Smluvní strana*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 2015/0841/OPS.DVZ (č. 64/3224/2015) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká (dále jen „*Dílo*“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo pro objednatele, který se zavázal provedené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jako „*Dodatek č. 1*“). Dodatek č. 1 byl uzavřen z důvodu úpravy termínu dokončení Díla vzhledem k délce správních a povolovacích řízení a nečinnosti některých správních orgánů.
- 2.3.** Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy.

