

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. zhotovitele 1409053-173-14

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel	: ZŠ Praha 8, Burešova 14
PSČ, sídlo	: 182 00 Praha 82 – Kobylisy, Burešova 14/ čp. 1130
IČ	: 60433345
DIČ	: CZ60433345
Zastoupený ve věcech smluvních	: Mgr. et. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ Burešova
1.2. Zhotovitel	: Linhart spol. s r.o.
PSČ, sídlo	: 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lhotecká 820
IČ	: 47052121
DIČ	: CZ47052121
Zastoupený ve věcech smluvních	: Tomáš Linhart, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických	: Miroslav Linhart, jednatel společnosti
Bankovní spojení	: GE Money Bank a.s. : č.ú.: 1652606 - 504/0600
Zápis v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14513

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:

I.

- 1 Článek II. Předmět díla se rozšiřuje o níže uvedené práce (viz. příloha č.1)
- 2 Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky se na základě těchto prací mění z původních 10 638 678,- Kč bez DPH na 10 663 868,- Kč bez DPH, tj. 12 903 280,- Kč vč.DPH.

II.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dvou stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

č. 1 – Vícepráce úprava vjezdu

V Praze, dne 22.4.2015


Ve Staré Boleslavi, dne 22.4.2015

.....
objednatel

.....
zhotovitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 8, BUREŠOVA 14
182 00 Praha 8
Burešova 14/1130
tel./fax: 236 880 953, 236 930 727

Linhart spol. s r.o. ①
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121



Linhart



Projektování a výstavba | Haly a halové poschody | Umělé poschody | Umělé travičky
Sportovní a rekreační areály | Vědečtářská hřiště | Skladiště areály | Atletické ovály
Fotbalová hřiště | Tenisové kurty

SPORŤOVNÍ STAVBY

Linhart spol. s r.o., Uhřetická 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121, Č.Ú. 1652000-504/0900 GE Money Bank
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130, e-mail: info@linhartspor.cz, www.linhartspor.cz

Vícepráce úprava vjezdu ZŠ Burešova, Praha 8

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
					25 190,00
1	Čistící zóna ke vchodu z umělé trávy	kpl.	1,00	1000,00	1 000,00
2	Demontáž stávající komunikace (vjezd) vč likvidace	m2	12,80	401,00	5 132,80
3	D+M betonového obrubníku	bm	8,00	355,00	2 840,00
4	Podkladní štěrkové vrstvy tl 150mm	m2	12,80	290,00	3 712,00
5	Betonová deska tl. 150mm vyztužená KARI sítí	m2	12,80	625,41	8 005,20
6	Doprava, VRN	kpl.	1,00	4 500,00	4 500,00
Cena bez DPH					25 190,00
DPH 21%					5 290,00
Cena včetně DPH					30 480,00

Ve Staré Boleslavi dne: 20.4.2015

Vypracoval: Libor Fouček

Souhlasím
Souhlasím - J. J. J.